



1- Nombre del proyecto: 94-25-10 F

Refuncionalización edilicia y provisión de equipamiento en cinco aulas modelo.

2- Marco del Proyecto

Ámbito de análisis: Unidad Académica

Núcleo de análisis: 1.4. La infraestructura y el equipamiento
2.16. Gestión de los recursos físicos

Subnúcleos: 1.4.1. Mejora, mantenimiento y aprovechamiento de los espacios físicos.
1.4.2. Problemas de la infraestructura

Área/ Sector: Departamento de Ing. Civil

Responsable: Arq. Maria Ercilia Sepúlveda – Ing. Juan Carlos De La Iglesia

3- Breve descripción del proyecto

El proyecto consiste en refuncionalizar y equipar 5 aulas modelos nuevas.

Las aulas modelos, están equipadas con mesas y sillas adecuadas para trabajo en grupos de 4/6 alumnos de los últimos años, que permiten la realización de trabajos en equipo.

También cuentan con equipamiento informático, medios audiovisuales, tales como televisor, aparato retroproyector, video, equipamiento informático con acceso a Internet y amoblamiento para que los alumnos guarden los elementos de trabajo y consulta. También están dotadas de cerraduras de puerta de apertura con tarjetas magnéticas, disponiendo cada alumno de una tarjeta, lo que le da la posibilidad de acceso en distintos horarios, manteniendo la seguridad de los elementos pertenecientes al aula modelo.

Con la adecuación de estas 5 aulas se contará con 10 aulas modelos, 2 por cada especialidad.



Teniendo en cuenta que las aulas a refuncionalizar están ocupadas durante los periodos de clase, se prevé la realización de los trabajos en periodo de vacaciones.

4- Antecedentes y justificación del proyecto

Actualmente se cuenta con 5 aulas modelos, 1 por cada especialidad. La experiencia ha mostrado la eficacia de las mismas, en especial para alumnos de los últimos años.

5- Objetivo

- Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de contar con una infraestructura más adecuada.

6- Metas o resultados

- Refuncionalización de 5 aulas comunes, transformadas a 5 aulas modelos, destinadas a los 4to. Años de las carreras



7- Actividades, horizonte, indicadores de avance y recursos

Actividades	Horizonte	Indicadores de avance	Recursos
Definición de aulas de refuncionalizar		Nº de aulas terminadas	Humanos: Disponibles en la Unidad Académica.
Refuncionalización de 2 aulas	Marzo 2004		Físicos: Disponibles en la Unidad Académica
Refuncionalización de 2 aulas	Marzo 2005		Económico- financieros: Monto \$ 23.000 (2004) \$ 23.000 (2005) \$ 11.500 (2006)
Refuncionalización de 1 aula	Marzo de 2006		Fuente de financiamiento: F.F.4